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A) Politische Entscheidungen zur Erweiterung des Verbandsgebietes

Beschluss Stadtrat Bitburg im Dezember 2019

Beschlisse weitere Mitgliedskorperschaften

Kreistag, VG-Rat, OG-Rate

Beschluss Verbandsversammiung

B) Beteiligung Kommunalaufsicht

Priifung Kommunalaufsicht, Feststellung der Anderung der Verbandsordnung zur Erweiterung des
Verbandsgebietes

C) Schaffung personeller Ressourcen

Einstellung eines/einer Architektin(en)

Einstellung einer zusétzlichen Verwaltungskraft

D) Vorbereitende Untersuchungen / stadtebauliche Sanierung

Beschluss VV zur Durchfiihrung vorbereitender Untersuchungen nach 141 BauGB; Verfahren der stédtebaulichen
Sanierung

Beauftragung vorbereitende Untersuchungen

Erstellung Bericht Uber vorbereitende Untersuchungen

StralRen, Detailuntersuchung Aufbau und Zustand

Warmenetz, Zustandserfassung

Regen- und Abwasserkanéle, Wasserversorgungssystem

Gebaude, Gebaudeschadstoffe

Stromversorgung, Abstimmung mit Westnetz GmbH

Bodenkontaminationen; Bewertung bisherige Ergebnisse und Abstimmung weiteres Vorgehen mit BImA und SGD

Formliche Festlegung Sanierunggebiet, Sanierungssatzung

E) Stadtebauliches Konzept / Bauleitplanung

Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie FIRU in VV, kommunalen Gremien

Auswahl/Beauftragung stédtebauliches Biiro, Projektbegleitung

Konzeptanpassung, -dnderung,

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zum Konzept und einzelnen Bausteinen

politischer Konsens tber stédtebauliches Konzept

Landesplanerische Stellungnahme

Anderung Flachennutzungsplan

Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplanen

F) Konversionsmodell

Gesprache, Verhandlungen BImA, Erstzugriff, andere Modelle

Ggf. Abgabe einer Zweckerklarung (Erstzugriff)

Gesprach Land: Vorbereitende Untersuchungen, Festlegung Sanierungsgebiet, Stadtebauférderung

Beteiligung regionale Akteure, Partner fir Immobiliengesellschaft; Banken, SWT, private Investoren

Gesprache mit Gberregionalen Partnern und Projektentwicklern

G) Leitbild-Szenarien

Priifung und Vertiefung der Uberlegungen zum Szenario Green-Tech Campus Europe (Vision, Cluster,
Marktpotentiale, Investitionen, Machbarkeit, Marketing)

Netzwerkarbeit (Wirtschaft, Politik, Kammern/Verbéande, 6ffentliche Institutionen, Wissenschaft)

Erarbeitung von Ansétzen zu einer Umsetzungsstrategie und zum Aufbau einer Entwicklungsorganisation

Verzahnung des Green-Tech-Ansatzes mit den Leitbildern von Eifelkreis und Stadt Bitburg







