
Jahr

Monat 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

A) Politische Entscheidungen zur Erweiterung des Verbandsgebietes 

Beschluss Stadtrat Bitburg im Dezember 2019 

Beschlüsse weitere Mitgliedskörperschaften 

Beschluss Verbandsversammlung 

B) Beteiligung Kommunalaufsicht 

Prüfung Kommunalaufsicht, Feststellung der Änderung der Verbandsordnung zur Erweiterung des 

Verbandsgebietes 

C) Schaffung personeller Ressourcen 

Einstellung eines/einer Architektin(en)

Einstellung einer zusätzlichen Verwaltungskraft 

D) Vorbereitende Untersuchungen / städtebauliche Sanierung 

Beschluss VV zur Durchführung vorbereitender Untersuchungen nach 141 BauGB; Verfahren der städtebaulichen 

Sanierung 

Beauftragung vorbereitende Untersuchungen 

Erstellung Bericht über vorbereitende Untersuchungen 

Straßen, Detailuntersuchung Aufbau und Zustand

Wärmenetz, Zustandserfassung 

Regen- und Abwasserkanäle, Wasserversorgungssystem 

Gebäude, Gebäudeschadstoffe 

Stromversorgung, Abstimmung mit Westnetz GmbH 

Bodenkontaminationen; Bewertung bisherige Ergebnisse und Abstimmung weiteres Vorgehen mit BImA und SGD 

Förmliche Festlegung Sanierunggebiet, Sanierungssatzung 

E) Städtebauliches Konzept / Bauleitplanung 

Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie FIRU in VV, kommunalen Gremien

Auswahl/Beauftragung städtebauliches Büro, Projektbegleitung

Konzeptanpassung, -änderung, 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zum Konzept und einzelnen Bausteinen 

politischer Konsens über städtebauliches Konzept 

Landesplanerische Stellungnahme 

Änderung Flächennutzungsplan 

Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen 

F) Konversionsmodell 

Gespräche, Verhandlungen BImA, Erstzugriff, andere Modelle 

Ggf. Abgabe einer Zweckerklärung (Erstzugriff)

Gespräch Land: Vorbereitende Untersuchungen, Festlegung Sanierungsgebiet, Städtebauförderung 

Beteiligung regionale Akteure, Partner für Immobiliengesellschaft; Banken, SWT, private Investoren 

Gespräche mit überregionalen Partnern und Projektentwicklern 

G) Leitbild-Szenarien 

Prüfung und Vertiefung der Überlegungen zum Szenario Green-Tech Campus Europe (Vision, Cluster, 

Marktpotentiale, Investitionen, Machbarkeit, Marketing)

Netzwerkarbeit (Wirtschaft, Politik, Kammern/Verbände, öffentliche Institutionen, Wissenschaft)

Erarbeitung von Ansätzen zu einer Umsetzungsstrategie und zum Aufbau einer Entwicklungsorganisation  

Verzahnung des Green-Tech-Ansatzes mit den Leitbildern von Eifelkreis und Stadt Bitburg 

Projektplan Housing 2020

Kreistag, VG-Rat, OG-Räte
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